



Dato: 03.06.2019
Arkivref: 2019/17

Saksbeh: Merete Hessen
Saksbeh. tlf: 77023011

Saksnr	Utvalg	Møtedato
48/19	Formannskapet	11.06.2019

Næringsutviklingsprosjekt - status

Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap tar redegjørelse om status næringsutviklingsprosjekt til orientering.

Dokumenter i saken:

- F-sak 10/15 Prosjekt næringsutvikling.
- Søknad av 03.03.2015 om regionale utviklingsmidler (RUP) til prosjektet Kvæfjord kommune – pilotprosjekt næringsutvikling (vedlagt F-sak 10/15).
- Saksframlegg av 07.05.2015 Fylkesråds sak 110/15 Pilotprosjekt næringsutvikling Kvæfjord (ref.sak 62/15 F-skapt).
- Saksprotokoll sak 110/15 Fylkesrådet 26.05.2015 (ref.sak 63/15 F-skapt).
- Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler (kap 551 post 60) til pilotprosjekt næringsutvikling, av 25.09.2015 fra Troms fylkeskommune (ref.sak 99/15 F-skapt).
- F-sak 8/16 Pilotprosjekt næringsutvikling – status.
- F-sak 48/16 Forprosjekt «Matkultursenter i Kvæfjord».
- F-sak 59/16 Næringsutviklingsprosjekt – status.
- Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler (kap 551 post 60) til prosjektet matkultursenter i Kvæfjord, av 29.06.2016 fra Troms fylkeskommune.
- Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler til forprosjektet Rå Kompetansesenter, av 25.04.2017 fra Troms Fylkeskommune.
- Tilsagn om tilskudd over rekruttering og kompetanseheving i landbruket til kurs i «Bærforedling» v/Kvæfjord kommune, av 28.07.2017.
- F-sak 61/17 Næringsutviklingsprosjekt – status
- Tilsagn om tilskudd over rekruttering og kompetanseheving i landbruket til landbrukskonferansen «Kvæfjord Tør!» av 16.04.2018
- F-sak 55/18 Næringsutviklingsprosjekt - status

Saksopplysninger

Formannskapet vedtok 02.03.2015 i F-sak 10/15:

Kvæfjord formannskap tiltrer målsetting, organisering, tids- og finansieringsplan for *Kvæfjord kommune – prosjekt næringsutvikling* og ber administrasjonssjefen sende søknad om regionale utviklingsmidler (RUP) til prosjektet.

Fylkesrådet i Troms vedtok 26.05.2015 i utvalgssak 110/15:

1. Fylkesrådet har behandlet søknaden fra Kvæfjord kommune om pilotprosjekt næringsutvikling
2. Fylkesrådet gir Kvæfjord kommune et tilskudd på kr. 2 015 000,- for å gjennomføre pilotprosjekt næringsutvikling.
3. Tilskuddet begrunnes i fylkesplan for Troms 2014-2015, kapittel 3, og strategien å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen.
4. Midlene tas fra de regionale utviklingsmidlene, post 551.60, rammen tilretteleggende regional utvikling.

Kvæfjord kommune er prosjekteier, med administrasjonssjefen som prosjektansvarlig og formannskapet som styringsgruppe.

Prosjektperioden var i utgangspunktet som omsøkt 01.07.2015-31.12.2018, jfr tilsagnsbrev av 25.09.2015. Grunnet full oppstart først 01.10.2015 vil kommunen søke om forlengelse av prosjektperioden inn i 2019.

Etter innvilget tilsagn ble 100 % stilling som prosjektleder lyst ut, tidsbegrenset til perioden 1.7.2015-31.12.2018. Planlagt oppstart av prosjektet i henhold til tilsagn var 01.07.2015. Prosjektet hadde delvis oppstart 01.08.2015, hvor administrasjonssjefen ivaretok prosjektlederfunksjonen i perioden 01.08.2015 - 30.09.2015.

Ellen Eliseussen tiltrådte 01.10.2015 som prosjektleder og har denne funksjonen til prosjektet er avsluttet. Fra 1.4.2018 har hun fast tilsetting som næringsrådgiver «i bunnen».

I henhold til søknad og tilsagn vil prosjektleder minst to ganger årlig møte formannskapet som styringsgruppe for prosjektet. Aktivitetsplanen og rapportering/evaluering av denne vil være tema for styringsgruppen.

Prosjektleder har tidligere møtt i og orientert formannskapet om status og fremdrift i næringsprosjektet 30.11.2015, 15.02.2016, 12.09.2016, 18.09.2017 og 17.09.18. I tillegg møtte hun 19.02.2018 og orientert om saker tilhørende prosjektet: F-sak 4/18 Status i forprosjektet Rå Kompetansesenter og 5/18 Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms.

I formannskapet 11. juni vil prosjektleder Ellen Eliseussen møte og blant annet gi nærmere orientering om:

1. Kvæfjord Matkultur
2. Mylderhus-prosjektet
3. Videreføring av Byregionsprosjektet; Regional utviklingsplan - tiltaksarbeid
4. Rullering av kommunens Strategiske næringsplan for Kvæfjord kommune
5. Propellfabrikken

Vurderinger

Administrasjonssjefen vurderer at næringsutviklingsprosjektet er i god fremdrift. På noen punkter er det underveis foretatt justeringer i fremdriftsplanen. Det er også foretatt justeringer ved at det underveis er søkt om og innvilget tilskudd til ytterligere delprosjekter. Det søkes om forlengelse av prosjektperioden.

Merete Hessen
Administrasjonssjef